

**eKOM21**

DIE ZUKUNFT DER VERWALTUNG

## PROJEKT DIGIBAUG

NEWSLETTER 2-3/2022



# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Editorial</b> .....	<b>2</b>
<b>2 Der Projektablauf im Überblick</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Die aktuelle Entwicklung</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Nächste Termine</b> .....	<b>5</b>

## 1 Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

das „Projekt DigiBauG“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) befindet sich inmitten der Teststellungen der Phase I.

Der Newsletter 2-3/2022 informiert Sie über aktuelle Entwicklungen, geplante Abläufe und die nächsten Meilensteine im Projekt. Insbesondere sind dies:

- Go-Live der ekom21-Projektseite inkl. News und Unterlagen  
[DigibauG | digitalisierung.ekom21.de \(hessen-kommunal.digital\)](https://www.digibaug.de)
- [Online-Fragebogen „Status-Quo der Digitalisierung der unteren Bauaufsicht in Hessen“](#)  
Zeitraum: 10. bis 23. März 2022
- Sonderthema in der Digitalen Sprechstunde am 30.3.2022, 15:30 Uhr  
[„ELSTER-Organisationskonto/Nutzerkonto Bund im DigiBauG und Follow-Up Phase I“](#)

Das Projektteam freut sich über Ihr Interesse am Projekt und die künftige Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Projektleitungsteam

## 2 Der Projektablauf im Überblick

Derzeit befinden wir uns mitten in der Projektphase I. In dieser Phase werden folgende Formulare und Mitteilungsverfahren entwickelt:



02/2022

Einbindung Authentifizierungs- und Nachrichtenverfahren  
**"Organisationskonto ELSTER"** &  
**"Nutzerkonto BUND"** und Einrichtung  
 einer **digitalen Sprechstunde** ab 16.02.2022

27.07.2022

Projektphase I  
**„Bereitstellung Bauportal mit Antragsassistenten Baugenehmigung und Werbeanlagen“**  
**Start mit uBA-Piloten Frankfurt, Oberursel, LK Bergstraße, LK Fulda**

30.09.2022

Projektphase II  
**„Weitere Antragsassistenten Baubeginnanzeige und Baufertigstellung“**  
**Fortführung mit sämtlichen uBA-Piloten**

ab Q3/2022

**Einbindung des Portals „di.BASStAI“** der Architekten- und Ingenieurkammern und Umsetzung weiterer Anforderungen

31.12.2022

Projektphase III  
**„Restliche Antragsassistenten und Mitteilungsverfahren“**

31.12.2022

**Einbindung weiterer ELSTER-Reifegrade** wie Postfachfunktionen und Rechte/Rollen-Konzepte

Fortlaufend

**Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit** monatlicher Newsletter, regelmäßige Infoveranstaltungen

**Roll-out-Unterstützung**

Durchführung von Workshops mit Kommunen und Fachverfahrensherstellern

## 3 Die aktuelle Entwicklung

Entwicklung des Bauportals, Antragsassistenten für Werbeanlagen und weitere Formulare und Mitteilungsverfahren zur Anbindung der Fachverfahren:

- **Basis-Entwicklung des Bauportals**  
Reifegrad 100%, Zieltermin erledigt
- **Teststellung und Auslieferung des Bauportals**  
Reifegrad 85%, Zieltermin 03-06/22
- **Basis-Entwicklung des Werbeanlagenassistenten**  
Reifegrad 100%, Zieltermin erledigt
- **Teststellung und Auslieferung des Werbeanlagenassistenten**  
Reifegrad 85%, Zieltermin 03-06/22
- **Entwicklung, Teststellung und Auslieferung des Nachrichtenmoduls**  
Reifegrad 85%, Zieltermin 03-06/22
- **Entwicklung, Teststellung und Auslieferung des Einladungsmoduls**  
Reifegrad 70%, Zieltermin 03-06/22
- **Prozessanalyse und Basis-Entwicklung des regulären Bauantrages**  
Reifegrad 100%, Zieltermin erledigt
- **Teststellung und Auslieferung des regulären Bauantrages**  
Reifegrad 10%, Zieltermin 03-07/22
- **Teststellung der Anbindung von Fachverfahren**  
Reifegrad 60%, Zieltermin 03-06/22
- **Testcamps mit den Pilotkommunen sind eingerichtet**
- **Testkonzepte werden erstellt**  
(fortlaufende Konzeption nach Auslieferungsstand der Applikation)

## 4 Nächste Termine

- **DIGITALE SPRECHSTUNDE**

seit 16. Februar 2022, mittwochs 15.30 – 16.30 Uhr


 [Hier gelangen Sie direkt zur Sprechstunde](#)

- **Online Fragebogen „Status-Quo der Digitalisierung der hess. unteren Bauaufsicht“**

ab 10. März 2022 bis 23. März 2022

Versand erfolgt über das Wirtschaftsministerium

- **Workshop: „ELSTER-Organisationskonto/Nutzerkonto Bund im Bauportal Hessen und Follow-Up Phase I für sämtliche uBA-Piloten“**

 30. März 2022, 15.30 – 16.30 Uhr


[Hier gelangen Sie direkt zum Workshop](#)

- **UMSETZUNG DER PROJEKTPHASE I**

Bauantragsassistent (BAB01, BAB10, BAB33, BAB34, BAB35), von März bis Juni 2022

- **NÄCHSTER NEWSLETTER**

April 2022



**ekom21**

ekom21 – KGRZ Hessen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Carlo-Mierendorff-Straße 11

35398 Gießen

[www.ekom21.de](http://www.ekom21.de)

Projektleitung: Simon Sauerbier und Peter Nonn (techn.)

E-Mail: [projekt-digibaug@ekom21.de](mailto:projekt-digibaug@ekom21.de)

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, für die sie von ekom21 zur Verfügung gestellt wurden.  
Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ekom21 veröffentlicht, weitergegeben oder in sonstiger Weise Dritten verfügbar gemacht werden.